

Semana: del 30 de abril al 06 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	25,000	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Julio Suárez	23	0301	4	Inicia limpieza total
		0302	4	Inicia Rodajea
Isolda Jaén	9	0309	9	Inspección técnica a la parcela
Davil Gutiérrez	8	0309	8	Inspección técnica a la parcela

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Continuación de los trabajos en la finca del señor julio Suarez (Cuiria) 23has.



Utilización del equipo de seguridad (chalecos) en los trabajos realizados

Semana: del 07 al 13 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	30,000	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Julio Suarez	23	0301	6	Continúan los trabajos de limpieza total
		0302	6	Continúan los trabajos de Rodajea
José Pablo Castillo	10	0309	10	Inspección por parte de técnicos de la empresa.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista parcial del área chapeada



Otra vista del área chapeada



Plantón de Roble recuperándose del rigor de la estación seca

Semana: del 14 al 20 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	32,000	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Julio Suárez	23	0301	1.5	Culmina los trabajos de limpieza total
		0302	1.5	Culmina los trabajos de Rodajea
Davi Gutierrez	8	0301	2	Inicia Limpieza total
		0302	2	Inicia Rodajea

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de estado de la finca del Señor Davil Gutiérrez



Verificación del estado de la parcela

Semana: del 21 al 27 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	42,000	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Davi Gutierrez	8	0301	6	Limpieza total
		0302	6	Culmina Rodajea

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Verificación de las rodajeas realizadas.



Otra vista de los trabajos realizados en la finca

Semana: del 28 de Mayo al 03 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	53,250	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Eddie y Marinelda Pérez	7	0309	7	Inspección técnica de la Empresa
José María Barrios	12	0309	12	Inspección Técnica de La Empresa

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Recolecta de regeneración natural

[illegible]

Semana: del 04 al 10 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	54,274	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
José Pablo Castillo	10	0302	5	Inicia plateo
		0304	5	Inicia resiembra
Mercedes Gómez	5	0301	4	Inicia limpieza
		0302	4	Inicia plateo o rodajea

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Inicio de trabajos de limpieza y rodajea en la parcela de Mercedes Gómez



Plantón de caoba con su rodajea realizada

Semana: del 11 al 17 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	73,004	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
José Pablo Castillo	10	0302	5	Finaliza plateo
		0304	5	Finaliza Resiembra
Mercedes Gómez	5	0301	1	Finaliza limpieza
		0302	1	Finaliza plateo o rodajea
José del C. Sánchez	10	0301	5	Inicia limpieza en trochas
		0304	5	Inicia resiembra

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Parte de la cuadrilla que inició labores en La parcela de José del C. Sánchez



Plantón con rodajea o plateo realizado

Semana: del 11 al 17 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	73,004	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
José Pablo Castillo	10	0302	5	Finaliza plateo
		0304	5	Finaliza Resiembra
Mercedes Gómez	5	0301	1	Finaliza limpieza
		0302	1	Finaliza plateo o rodajea
José del C. Sánchez	10	0301	5	Inicia limpieza en trochas
		0304	5	Inicia resiembra

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Semana: del 18 al 24 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	75,000	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
José del C. Sánchez	10	0301	5	Finaliza limpieza en trochas
		0304	5	Finaliza resiembra

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Semana: del 25 de junio al 01 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 1er mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 1er mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 1er mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	77,000	Mantenimiento a las plantas existentes.
José María Barrios	12	0301	6	Inicia limpieza en línea
		0302	6	Inicia rodajea
Eddie y Marinelda Pérez	7	0301	7	Inicia y culmina limpieza en línea.
		0302	7	Inicia y culmina rodajea.
		0304	7	Inicia y culmina resiembra
Isolda Jaén	9	0301	5	Se realizan trabajos de limpieza en línea.
		0302	5	Se realizan trabajos de plateo manual.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Inicio de trabajos en la parcela del sr. José Barrios.



Instrucciones de trabajos dadas por técnicos de A.F.P

Semana: del 02 al 08 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	61,672	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
José María Barrios	12	0301	6	Finaliza limpieza en línea
		0302	6	Finaliza rodajea
Isolda Jaén	9	0301	4	Finaliza limpieza en línea
		0302	4	Finaliza plateo manual
Jesús Castillo	10	0301	5	Inicia limpieza selectiva
		0302	5	Inicia rodajea manual
		0304	5	Inicia resiembra
Daviil Gutiérrez	8	0303	4	Inicia y culmina Abonamiento de la parcela
		0304	4	Inicia y culmina resiembra de 900 plántones
Sociedad Agroganadera el Caimito S.A.	14	0301	7	Inician trabajos de limpieza total
		0303	7	Inicia abonamiento

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Evaluación de finalización de trabajos en la parcela de José María Barrios



limpieza parcela de la Señora Isolda Jaén

Semana: del 09 al 15 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	61,672	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Jesús Castillo	10	0301	5	Finaliza limpieza selectiva
		0302	5	Finaliza rodajea manual
		0304	5	Finaliza resiembra
Sociedad Agroganadera el Caimito S.A.	14	0301	7	culminan trabajos de limpieza total
		0303	7	Culmina abonamiento
Jorge Hernández	8	0301	8	Inicia y culmina limpieza selectiva
		0302	8	Inicia y culmina rodajea Manual
		0304	8	Inicia y culmina resiembra
Juan B. Lorenzo	10	0301	10	Inicia y culmina limpieza selectiva
		0302	10	Inicia y culmina rodajea Manual
		0304	10	Inicia y culmina Resiembra

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Evaluación de los trabajos realizados en la parcela de Juan B. lorenzo

Semana: del 16 al 22 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	55,970	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Inversiones El Harino	16	0309	16	Inspección de monitoreo por parte de Minera Panamá.
Isolda Jaén	9	0309	9	Inspección de monitoreo por parte de Minera Panamá.
Sociedad Agroganadera El Caimito S.A.	14	0309	14	Inspección de monitoreo por parte de Minera Panamá.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Inspección de monitoreo en la parcela de Agroganadera El Caimito por Ing. de la empresa Minera Panamá S.A.

Semana: del 23 al 29 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 1er mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	55,970	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Inversiones El Harino	16	0301	4	Inicia limpieza total de la parcela
		0302	4	Inicia rodajea

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Inicio de trabajos en la parcela de Inv. El Harino



Vista de los trabajos de limpieza total en la parcela